

Rickling, den 26.03.2026

Information zum aktuellen Bearbeitungsstand der Planung des Energiepark

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Rickling,

seit dem Bürgerentscheid und dem daraus resultierenden Beschluss der Gemeindevertretung, die Planung des Energieparks fortzuführen, ist etwas Zeit vergangen. Hiermit möchten wir Sie über den aktuellen Stand informieren.

Was ist passiert?

Der Aufstellungsbeschluss wurde sowohl für den Bebauungsplan, als auch für den Flächennutzungsplan gefasst. Daraufhin wurde von der Gemeinde fachliche Unterstützung für die rechtliche Belange eingeholt und zuerst eine Kostenübernahmevereinbarung erstellt, die den Investoren zugegangen ist. Damit wird sichergestellt, dass die Kosten für die Planung und die Durchführung des Projektes von den Investoren getragen werden.

Zeitgleich wurden auch mehrere Planungsbüros für die Fertigstellung des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans ausgewählt und den Investoren vorgeschlagen. Die Investoren sind nun gefragt die o.g. Vereinbarung zu unterzeichnen und eines der vorgeschlagenen Planungsbüros zu beauftragen.

So geht es weiter:

Als nächstes wird dann das Bauleitverfahren so richtig starten. Es werden Vorentwürfe für die frühzeitige Beteiligungen der *Träger öffentlicher Belange (TöB)*, also z.B. Behörden der Landes- und Kommunalverwaltung, erstellt. Über diese Vorentwürfe wird dann auch im Bauausschuss und in der Gemeindevertretung gesprochen - in diesen öffentlichen Sitzungen ist also auch Raum für Ihre Fragen und Anmerkungen.

Für Rückfragen und Anmerkungen stehen wir Ihnen natürlich auch gerne per e-Mail zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Die Fraktionen von SPD und CDU



✉ info@spd-rickling.de



✉ info@cdu-rickling.de